



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

GCPS

GABINETE DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES

Informe Enero – Diciembre 2014 para



Banco Interamericano de Desarrollo

Sobre ejecución de los proyectos financiados por el dicha institución detallados a continuación:

- Préstamo OC/DR 2426
- Préstamo OC/DR 2623
- Préstamo OC/DR 2733
- Préstamo OC/DR 2972

Unidad Técnica de Proyectos
Dirección Técnica

Santo Domingo, República Dominicana
Febrero 2015

INDICE

I. INTRODUCCION.....	2
II. OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LAS OPERACIONES DE PRESTAMOS VIGENTES 2014.....	3
• Préstamo OC/DR 2426 (Operación DR-L 1044).....	3
• Préstamo OC/DR 2623 (Operación DR-L 1047).....	3
• Préstamo OC/DR 2733 (Operación DR-L 1053).....	4
• Préstamo OC/DR 2972 (Operación DR-L 1059).....	5
III. RESULTADOS ALCANZADOS SEGUN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA POR CONVENIO.....	5
• Préstamo OC/DR 2426 Avances a Nivel de Resultados.....	5
• Préstamo OC/DR 2623 Avances a Nivel de Resultados.....	9
• Préstamo OC/DR 2733 Avances a Nivel de Resultados.....	14
• Préstamo OC/DR 2972 Avances a Nivel de Resultados.....	17
IV. RESUMEN EJECUCION FINANCIERA.....	17
A. Año 2014.....	17
V. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACION.....	17
• Personal UTP.....	17
• Tope presupuestario.....	17
• Factores climáticos.....	18
• Legalización de terrenos.....	18
VI. LECCIONES APRENDIDAS.....	18

I. INTRODUCCION

Las necesidades de avances en las metas de implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, específicamente la línea de acción 2.3.3.2¹, han requerido que el gobierno dominicano solicite apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para brindar acompañamiento técnico y financiero en su estrategia de reducción de pobreza e inversión en capital humano de los hogares dominicanos más vulnerables. En este sentido, desde el año 2009 se inició un programa multifase (DR-L1039 [2176/OC-DR], DR-L1044 [2426/OC-DR], DR-L1047 [2623/OC-DR]); y las operaciones DR-L1053 (2733/OC-DR) y DR-L1059 (2792/OC-DR).

El presente documento es realizado como formalidad al cumplimiento de las cláusulas contractuales sobre la remisión de informes periódicos semestrales y anuales exigidos en los contratos de préstamos con el BID.

Cada uno de estos préstamos se presenta dividido en componentes, que agrupan los productos y objetivos a lograr, y que a su vez se resumen de la manera siguiente:

El componente de Transferencias Monetarias Condicionadas financiará parcialmente las transferencias de salud, nutrición y educativas a todas las familias que hayan cumplido con su esquema de condicionalidades, plasmado en el Manual Operativo de Solidaridad.

El componente de Sistemas informáticos se propone alcanzar una gestión más eficiente y precisa de la información de las entidades involucradas en el ciclo operativo de Solidaridad, con énfasis en el sector salud; también procura facilitar la generación y análisis de información en el sector salud, que le permita a su vez mejorar su desempeño en términos de la calidad de los servicios que brinda.

Con la implementación del componente de Calidad de los Servicios de Salud, se procura incrementar la calidad de los servicios de salud del primer nivel al que acceden todos los beneficiarios de Solidaridad.

El componente de Evaluaciones, tiene como objetivo generar información que facilite el proceso continuo de mejora del Programa Progresando con Solidaridad.

¹ 2.3.3.2 Esta línea de acción contempla: Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, que asegure el cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida.

II. OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS VIGENTES EN EL AÑO 2014.

Préstamo OC/DR 2426 (Operación DR- L1044)

El Convenio de Préstamo OC/DR 2426 (Operación DR- L1044) tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado nutricional, de salud y del nivel de escolaridad de los niños y jóvenes que viven en los hogares más pobres, contribuyendo a que puedan escapar de la pobreza en la vida adulta por medios propios. A través de esta propuesta, se procura un involucramiento directo en la promoción del mejoramiento de la calidad de los servicios de salud cuya demanda es promovida por PROSOLI.

Este proceso, corresponde a la segunda fase de la línea de préstamos multifase iniciado en el 2010 con el préstamo OC/DR 2176 (Operación DR-L1039). Fue firmado el 1 de noviembre del 2010, promulgado bajo Resolución No.292-10 en fecha 14 de noviembre del 2010. Alcanzó elegibilidad el 21 de diciembre del 2010 y se realizó el primer desembolso el 23 de diciembre del 2010.

El monto total de este préstamo asciende a US\$100.0² millones que originalmente fueron distribuidos en los siguientes componentes:

1. Transferencias Monetarias Condicionadas (US\$69 Millones)
2. Sistemas Informáticos (US\$11.6 Millones)
3. Calidad de los servicios de salud (US\$14.2 Millones)
4. Evaluación (US\$1.2 Millones)
- 5- Auditoría y administración (US\$1.0 Millones)
- 6- Imprevistos (US\$3.0 Millones)

Préstamo OC/DR 2623 (Operación DR- L1047)

Los objetivos principales de este préstamo son: 1) Continuar apoyando el proceso de consolidación institucional de Solidaridad, para desempeñar más eficientemente su labor de protección social, y generar incentivos en sus beneficiarios de acumular un acervo de capital humano para escapar de la pobreza; 2) Seguir apoyando el sector salud para mejorar la calidad de los servicios; y 3) Apoyar el sistema integrado de monitoreo y evaluación, a través del cual se busca proveer un flujo continuo de información que retroalimente los ajustes al diseño del Programa.

Corresponde a la tercera fase de la línea de préstamos multifase y fue firmado el 20 de

² A menos que se especifique la moneda, la presentación de todos los montos del presente informe se corresponden a Dólares de los Estados Unidos de América.

diciembre del 2011. La elegibilidad fue otorgada el 31 de octubre del 2012 y se realizó el primer desembolso el 1 de noviembre del 2012. El préstamo prevé desembolsos hasta el 29 de julio del 2014. El monto total de la operación es de US\$80.0 millones, que originalmente se ha distribuido en los siguientes componentes:

1. Transferencias Monetarias Condicionadas (US\$42.751 Millones)
2. Fortalecimiento Institucional de Solidaridad (US\$2.170 Millones)
3. Fortalecimiento de la oferta y mejora los servicios de salud (US\$32.109 Millones)
4. Apoyo al sistema integrado de monitoreo y evaluación (US\$1.214 Millones)
5. Auditoría y administración (US\$0.756 Millones)
6. Imprevistos (US\$1.0 Millón)

Préstamo OC/DR 2733 (Operación DR- L1053)

El objetivo general propuesto con esta operación es contribuir con la estrategia del Gobierno de reducir los niveles de pobreza, incrementando en el mediano plazo los niveles de consumo de la población más pobre, y al mismo tiempo incentivando una acumulación de capital humano de calidad, lo cual les permitirá, en el largo plazo, escapar de la pobreza.

Con el propósito de apoyar la Consolidación del Sistema de Protección Social, el Gobierno y el BID firman el 25 de octubre del 2012 el contrato de préstamo OC/DR 2733 que alcanzó elegibilidad el 15 de febrero del 2013, realizándose el primer desembolso el 19 de febrero del 2013. La planificación original prevé desembolsos hasta el 18 de enero del 2016.

El monto total de esta intervención es de US\$130.0 millones, que originalmente se han distribuido por componentes de la siguiente manera:

1. Transferencias monetarias condicionadas (US\$93.0 Millones)
2. Fortalecimiento de la red de protección social (US\$13.9 Millones)
3. Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud (US\$14.07 Millones)
4. Sistema Integrado de monitoreo y evaluación (US\$3.9 Millones)
5. Auditoría y administración (US\$2.53 Millones)
6. Imprevistos (US\$2.6 Millones)

Préstamo OC/DR 2972 (Operación DR- L1059)

El objetivo general del Proyecto es contribuir a aliviar las condiciones de la pobreza e incentivar la acumulación de capital humano de las familias pobres. Los objetivos específicos son: (i) aliviar las condiciones de pobreza a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (ii) incentivar el desarrollo del capital humano en salud y educación en menores a 21 años y mujeres embarazadas; y (iii) realizar la primera evaluación experimental de impacto del programa Progresando con Solidaridad (“PROSOLI”) y estudios que promuevan la racionalización y focalización del sistema de asistencia social.

Bajo resolución No. 196-13, Gaceta Oficial No. 10740, el Poder Ejecutivo legalizó el contrato de préstamo No.2972/OC-DR, que fue suscrito en fecha 3 de diciembre de 2013, entre la República Dominicana y el BID por la suma de US\$100,000,000.00 (cien millones de dólares estadounidenses con 00/100), para ser utilizados en el financiamiento de apoyo al Programa “Progresando con Solidaridad”, el cual será ejecutado por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).

Los componentes de este préstamo, se han distribuido originalmente de la siguiente manera:

1. Transferencias monetarias condicionadas (US\$96.0 Millones)
2. Agenda de evaluación para la mejora de la gestión (US\$1.7 Millones)
3. Auditoría y administración (US\$1.0 Millones)
4. Imprevistos (US\$1.3 Millones)

III. RESULTADOS ALCANZADOS DE ACUERDO A LA PLANIFICACION ESTRATEGICA POR CONVENIO

A continuación se presentan el nivel de avance de los resultados relevantes alcanzados en el 2014, según préstamo.

PRESTAMO 2426/OC-DR

Programa de Apoyo al Programa de Protección Social - Segunda Fase

Avances a nivel de Resultados

Construcción y Equipamiento 24 CPN.

Se inició la construcción de 24 Centros de Primer Nivel de Atención. El proceso avanza conforme a lo planificado y se espera la conclusión de 22 de los 24 Centros de Primer Nivel (CPN) en el año 2015. A diciembre del 2014 el avance general de la construcción es de un setenta por ciento (70%) y la licitación para el equipamiento ha sido completado para los equipos médicos y

equipos informáticos. Además de la construcción de estos 24 CPN, se iniciaron los estudios técnicos preliminares para la construcción de 18 CPN adicionales. Al primero de diciembre de 2014, se habían iniciado los procesos de adquisiciones para los estudios topográficos y geotécnicos de los solares en los que se construirán.

Equipamiento de quince (15) hospitales priorizados

En función de la cantidad de pacientes que atienden y por su impacto en la reducción de mortalidad materna e infantil, se concluyó el proceso de equipamiento de 15 hospitales priorizados en función del volumen de casos que manejan y por su potencial para reducir la mortalidad materna e infantil. Ese proceso se completó al finalizar el mes de noviembre 2014 e involucró equipos de diferentes categorías y establecimientos localizados en diferentes áreas geográficas del país.

Especialidad en Atención Integral en Salud para los Equipos Locales

Se inició la Especialidad en Salud Integral para los equipos locales de salud, impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual se están formando mil cincuenta (1050) recursos humanos de la red de servicios de salud, los cuales incluyen personal prestador de servicio en los Centros de primer Nivel y toda la estructura de gestión de los mismos.

En ese mismo orden, se diseñó el estudio de línea basal y las herramientas que servirán para la recolección de información para evaluar la oferta, cobertura, calidad, y otros elementos de los servicios de salud del primer nivel de atención en el momento actual. Este estudio cuando se concluya, va a reflejar la situación actual de los servicios de salud del primer nivel en oferta, cobertura, calidad y otros elementos.

Fortalecimiento Cadena de Frio del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Se fortaleció la cadena de frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para conservación distribución y aplicación de vacunas en más de 1,300 puestos fijos de vacunación a nivel nacional. Las principales acciones para fortalecer la cadena de frio fueron:

- Instalación y puesta en funcionamiento de 500 neveras dual, cada una con dos tanques de GLP (1,000 tanques en total).
- Entrega de 8,000 unidades de ice packs o paquetes fríos.
- Entrega de 1,500 termos
- Entrega de 48 congeladores
- Entrega de 70 cajas frías para transporte de vacunas.
- Entrega de 1490 termómetros.

- Instalación y puesta en funcionamiento de 1,012 computadoras desktops, con la integración del software para registro de vacunas en la población infantil y adulta (módulo de vacunas). Se trata, en este caso, de la herramienta electrónica desarrollada por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

- Capacitación en informática básica (alfabetización digital) y en el módulo de vacunas a 2,389 enfermeras del Programa.

Rendición de Cuentas (Fondo Rotatorio o Anticipos)

117808

Sistema Integrado de Gestión Financiera

-Estado del Fondo Rotatorio-

AL 31/12/2014

ux_rep_estado_fondo_rotatorio.rdf

15/01/2015 11:32:39

Página 1 de 1

00111310868-SIGEF

Organismo Financiador : BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 2426/OC-DR-APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL SEGUNDA FASE
UAP : Gabinete de la Política Social

VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES			
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS			
Cuenta Bancaria	Banco		Saldo
100012400149571	6014-FR-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da Fase, Préstamo BID 2426/OC-DR	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	163,231.20
22623101000084	6014-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da. Fase, Prést. 2426/OC-DO, Transf Condicionada	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,349,773.75
22623101000076	6014-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da Fase, Préstamo BID 2426/OC-DR	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,349,773.75
22623101000047	6014- Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da.Fase, Préstamo No.2426/OC, Componente	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,349,773.75
I. TOTAL DISPONIBLE			7,212,552.45
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF			
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR			3,309,478.81
III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL FONDO ROTATORIO			10,522,031.26
V. DIFERENCIA (IV - III)			(4,787,166.31)
Explicación de la diferencia			
a) Cuentas por Pagar (-)	85,744.92		
b) Cuentas por Cobrar (+)	0.00		
c) Transferencias en Tránsito(+)	0.00		
Total	(85,744.92)		

Flujo de Ejecución Financiera

Año	2014
-----	------

US\$			Mes Imputación												Total general
Préstamo	Cod. Componente Nivel 1	Componente Nivel 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
BID 2426	2	Sistemas Informáticos		6,681.70	50,363.76	24,866.14	4,418.61	12,698.98		1,540.10	21,738.47	89,763.00	2,894,670.56	926,117.35	4,032,858.67
	Total 2			6,681.70	50,363.76	24,866.14	4,418.61	12,698.98		1,540.10	21,738.47	89,763.00	2,894,670.56	926,117.35	4,032,858.67
	3	Mejora de la Calidad de los Servicios de salud		159,577.34	1,401,307.19	117,079.03	38,725.18	511,906.62	390,603.27	71,088.87	199,133.00	834,805.05	392,609.24	861,542.14	4,978,376.93
	Total 3			159,577.34	1,401,307.19	117,079.03	38,725.18	511,906.62	390,603.27	71,088.87	199,133.00	834,805.05	392,609.24	861,542.14	4,978,376.93
	4	Evaluación										10,270.04	1,179.36	41,252.86	52,702.26
	Total 4											10,270.04	1,179.36	41,252.86	52,702.26
	5	Administración y Auditoría		37.59	238.91	308.83	120.24	10,650.57	501.24	1,291.95	15,988.66	10,935.26	21,672.82	18,344.99	35,928.32
Total 5			37.59	238.91	308.83	120.24	10,650.57	501.24	1,291.95	15,988.66	10,935.26	21,672.82	18,344.99	35,928.32	116,019.38
Total BID 2426			37.59	166,497.95	1,451,979.78	142,065.41	53,794.36	525,106.84	391,895.22	88,617.63	231,806.73	956,510.91	3,306,804.15	1,864,840.67	9,179,957.24
Total general			37.59	166,497.95	1,451,979.78	142,065.41	53,794.36	525,106.84	391,895.22	88,617.63	231,806.73	956,510.91	3,306,804.15	1,864,840.67	9,179,957.24

PRESTAMO 2623/OC-DR

Apoyo al Programa de Protección Social – Tercera Fase

Avances a Nivel de Resultados

Rehabilitación y Equipamiento de 105 CPN

Se realizaron los estudios técnicos preliminares para la rehabilitación de 105 Centros de Primer Nivel, en todo el territorio nacional. Esta intervención incluye construcción y reconstrucción de áreas y todo el equipamiento necesario para la habilitación de estos centros. La Dirección Técnica adjudicó la construcción y reconstrucción de estos CPN a los ingenieros y empresas ganadores del concurso correspondiente. Adicionalmente a la rehabilitación de los 105 CPN, se ha avanzado en los procesos dirigidos a rehabilitar otros 102 Centros.

Diseño y Construcción de Hemocentro Nacional

Se completó el diseño de lo que será el Hemocentro Nacional. Al mismo tiempo se ha avanzado en la elaboración de los pliegos de licitación para la construcción de esta obra. El Hemocentro Nacional conforma la estructura principal de lo que será la Red Nacional de Bancos de Sangre. Dentro de las acciones que se han llevado a cabo para su construcción, se encuentra la validación de los terrenos en donde se construirá. En este sentido, CEDIMAT, que es la instancia que ha cedido los terrenos para la construcción, recibió la no objeción que emitiera la Agencia Francesa para el Desarrollo, consistente en la liberación de una garantía hipotecaria de una porción de terreno en la que será construido el Hemocentro. La Unidad Técnica de Proyectos del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, remitió al BID los pliegos de licitación para la construcción a los fines de obtener la no objeción para proceder con la adquisición.

Diplomado en Gestión de Redes de Servicios de Salud impartido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Se realizó la capacitación en Gestión de Redes de Servicios de Salud a 230 gerentes de la red pública de servicios, mediante un Diplomado impartido por el Instituto Tecnológico Dominicano (INTEC). Esta capacitación incluye gerentes de diferentes niveles de la red, con representación de los nueve (9) Servicios Regionales de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Implementación Operativa del Modelo de Atención en Salud para la República Dominicana

Es una iniciativa dirigida a implementar el nuevo Modelo de Atención del Sistema

Nacional de Salud de la República Dominicana, concebido tanto en las leyes 87-01, que crea el sistema dominicano de seguridad social, como en 42-01 o Ley General de Salud. La ley 01-12. Mediante esta iniciativa, se acoge la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, contempla para el sector salud el desarrollo de redes públicas y privadas articuladas por niveles, que puedan ofrecer atención integral en base a la estrategia de atención primaria en salud. En ese orden, el proceso de implementación del modelo ha iniciado con la difusión a lo interno de las instancias ministeriales de los elementos conceptuales del mismo. La primera fase ha culminado con la emisión de la Resolución 0026 de la Señora Ministra de Salud, fechada el 08 de diciembre del 2014, en la que se oficializa el Modelo de Atención para el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana.

Metodología de costeo de los procedimientos e intervenciones que realizan los Hospitales Especializados de la Red Pública de Servicios.

En el proyecto de metodología para presupuestación y costeo de los procedimientos e intervenciones que se realizan en los Establecimientos de la Red Pública de Servicios de Salud, ya se han analizado y determinado los costos unitarios de seiscientos cincuenta y dos (652) procedimientos del PBSS, de un total objetivo de 1,806 procedimientos e intervenciones.

Proyecto abordaje de la salud integral de adolescentes con énfasis en la reducción de embarazos y mortalidad materna

Este proyecto tiene dos componentes fundamentales. Un componente comunitario cuyo objetivo es reducir el primer embarazo y un componente hospitalario dirigido a disminuir la incidencia de los embarazos subsecuentes. El proyecto se encuentra en desarrollo conforme al plan operativo diseñado y que ha de completarse en el próximo 2016. Se han completado diferentes acciones entre las que destacan:

- a) El proceso de difusión del proyecto a los actores comunitarios y hospitalarios
- b) Información sobre el proyecto a actores, dirigentes y gestores de los establecimientos de salud involucrados
- c) Contratación de los coordinadores del proyecto a nivel comunitario y hospitalario
- d) Lanzamiento de solicitud de expresión de interés para la contratación de tres (3) asistencias técnicas relacionadas con los procesos.

Proyecto de mejora de la calidad de los Servicios Materno e Infantil

En este proyecto se han realizado capacitaciones a nivel nacional del personal de salud en las áreas de AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia), Papanicolaou, masculinidad, resucitación cardio-pulmonar, promoción del buen trato

infantil, tecnología anticonceptiva, lactancia materna, promoción de salud neonatal, disminución de sepsis neonatal, promoción en salud neonatal, entre otros temas de impacto en los servicios.

Rendición de Cuentas (Fondo Rotatorio o Anticipos)

1780917

Sistema Integrado de Gestión Financiera

-Estado del Fondo Rotatorio-

ux_rep_estado_fondo_rotatorio.rdf

15/01/2015 11:34:34

Página 1 de 1

AL 31/12/2014

00111310868-SIGEF

Organismo Financiador : BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 2623/OC-DR-Apoyo al Programa de Protección Social - Tercera Fase
UAP : Gabinete de la Política Social

VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES			
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS			
Cuenta Bancaria		Banco	Saldo
100012400156543	6086-FR-Apoyo al Programa de Protección Social Fase III, Préstamo BID 2623/OC-DR	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	402,260.02
22623101000117	6086-Apoyo al Programa de Protección Social Fase III, Préstamo BID 2623/OC-DR	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,671,382.08
I. TOTAL DISPONIBLE			3,073,642.10
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF			
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR			35,441,717.52
III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL FONDO ROTATORIO			38,515,359.62
V. DIFERENCIA (IV - III)			(33,515,359.62)
Explicación de la diferencia			
a) Cuentas por Pagar (-)	15,607.81		
b) Cuentas por Cobrar (+)	2.08		
c) Transferencias en Tránsito(+)	0.00		
Total	(15,605.73)		

Flujo de Ejecución Financiera

Año	2014
-----	------

US\$			Mes.Imputacion												Total general	
Préstamo	Cod.Componente Nivel 1	Componente Nivel 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
BID 2623	2	Fortalecimiento de la Red de Protección Social de Solidaridad			21,764.46											21,764.46
		Fortalecimiento Institucional de solidaridad							6,461.29					2,088.69		8,549.98
	Total 2				21,764.46				6,461.29					2,088.69		30,314.44
	3	Fortalecimiento de la Oferta y Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud		25,678.36	79,653.28	103,517.28	26,528.55	74,068.85	58,677.35	116,436.74	90,985.65	52,426.90	160,097.63	61,198.00		849,268.59
			Total 3		25,678.36	79,653.28	103,517.28	26,528.55	74,068.85	58,677.35	116,436.74	90,985.65	52,426.90	160,097.63	61,198.00	849,268.59
	4	Apoyo al sistema integrado de monitoreo y evaluación												3,311.25	6,553.96	9,865.21
			Total 4											3,311.25	6,553.96	9,865.21
	5	Administración Auditoría y administración		401.46	163.56		163.56							189.05		917.63
			Total 5	45.35	57,247.13	27,949.81	45,471.81	62,480.34	25,649.42	32,999.84	30,050.39	36,328.83	26,591.95	39,717.88	104,765.54	489,298.29
	Total BID 2623			45.35	83,326.95	129,531.11	148,989.09	89,172.45	106,179.56	91,677.19	146,487.13	127,314.48	79,018.85	205,404.50	172,517.50	1,379,664.16
Total general			45.35	83,326.95	129,531.11	148,989.09	89,172.45	106,179.56	91,677.19	146,487.13	127,314.48	79,018.85	205,404.50	172,517.50	1,379,664.16	

PRESTAMO 2733/OC-DR

Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social - Tercera Fase.

Avances a Nivel de Resultados

Especialidad en Atención Integral en Salud para los Equipos Locales

Se inició la Especialidad en Salud Integral para los equipos locales de salud, impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual se están formando mil cincuenta (1,050) recursos humanos de la red de servicios de salud, los cuales incluyen personal prestador de servicio en los Centros de primer Nivel y toda la estructura de gestión de los mismos.

También se diseñó el estudio de línea basal y las herramientas que servirán para la recolección de información para evaluar la oferta, cobertura, calidad, y otros elementos de los servicios de salud del primer nivel de atención en el momento actual. Este estudio va a reflejar la situación actual de los servicios de salud del primer nivel en oferta, cobertura, calidad y otros elementos.

Fortalecimiento Institucional de SIUBEN

Se ha avanzado en el fortalecimiento institucional, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de la función de análisis y explotación de datos con la contratación de dos consultores nacionales que reforzaron la Unidad de Análisis del SIUBEN durante el 2014. Estos consultores apoyaron la satisfacción de los requerimientos de información que diferentes organizaciones y entidades hacen al SIUBEN, sobre todo aquellos requerimientos que ameritaron un análisis de la base de datos.

Asimismo, se trabajó con la implementación de un nuevo sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad de la información. Durante el 2014 se realizaron capacitaciones en materia de calidad y seguridad de la información, así como también se realizaron importantes avances en la documentación de los procesos y se avanzó en la contratación de un acompañamiento para que dicho sistema de gestión sea implementado en SIUBEN cumpliendo con los lineamientos de las Normas ISO 9001 e ISO 27001.

Rendición de Cuentas (Fondo Rotatorio o Anticipos)

11780947

Sistema Integrado de Gestión Financiera

ux_rep_estado_fondo_rotatorio.rdf

-Estado del Fondo Rotatorio-

15/01/2015 11:35:47

AL 31/12/2014

Página 1 de 1

00111310868-SIGEF

Organismo Financiador : BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 2733/OC-DR-Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social
UAP : Gabinete de la Política Social

VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES			
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS			
Cuenta Bancaria	Banco		Saldo
100010102522928	6088-Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	297,152.74
22623101000124	6088-Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social, cuarta fase, préstamo BID No. 2733/OC-DR	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,163,213.93
I. TOTAL DISPONIBLE			3,460,366.67
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF			
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR			64,546,975.84
III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL FONDO ROTATORIO			68,007,342.51
V. DIFERENCIA (IV - III)			(40,007,342.51)
Explicación de la diferencia			
a) Cuentas por Pagar (-)	7,342.51		
b) Cuentas por Cobrar (+)			
c) Transferencias en Tránsito(+)	0.00		
Total	(7,342.51)		

Flujo de Ejecución Financiera

Año	2014
-----	------

US\$			Mes Imputación													
Préstamo	Cod.Componente Nivel 1	Componente Nivel 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general	
BID 2733	1	Transferencia Monetarias Condicionada													23,000,000.00	23,000,000.00
	Total 1														23,000,000.00	23,000,000.00
	2	Fortalecimiento de la Rede de Protección Social de Solidaridad		5,868.86	23,479.80	24,667.89	11,860.92	18,840.40	15,171.00	7,340.51	22,038.01	27,360.67	18,130.44	42,147.50		216,906.00
	Total 2			5,868.86	23,479.80	24,667.89	11,860.92	18,840.40	15,171.00	7,340.51	22,038.01	27,360.67	18,130.44	42,147.50		216,906.00
	3	Fortalecimiento de la Oferta y Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud		10,329.18	107,904.97	43,723.68	5,159.77	5,159.77	5,159.77	176,375.15	5,062.44	5,062.44	5,062.44	5,062.44		374,062.05
	Total 3			10,329.18	107,904.97	43,723.68	5,159.77	5,159.77	5,159.77	176,375.15	5,062.44	5,062.44	5,062.44	5,062.44		374,062.05
	5	Administración Auditoría y administración			13,550.63	1,571.21	3,349.16	33,301.33	970.80	2,180.58					14,903.14	69,826.85
	Total 5			141.40	2,417.48	60.21	163.79	-21.08	65.36	56.81	30.43	308.91	53.29	43.16	1,005.16	4,324.92
Total 5			141.40	15,968.11	1,631.42	3,512.95	33,280.25	1,036.16	2,237.39	30.43	308.91	53.29	43.16	15,908.30	74,151.77	
Total BID 2733			141.40	32,166.15	133,016.19	71,904.52	50,300.94	25,036.33	22,568.16	183,746.09	27,409.36	32,476.40	23,236.04	23,063,118.24	23,665,119.82	
Total general			141.40	32,166.15	133,016.19	71,904.52	50,300.94	25,036.33	22,568.16	183,746.09	27,409.36	32,476.40	23,236.04	23,063,118.24	23,665,119.82	

PRESTAMO 2972/OC-DR

Apoyo al Programa Progresando con Solidaridad

Avances a Nivel de Resultados

Durante el año 2014 el préstamo 2972, solo presento avances presupuestarios con la ejecución en el gasto de US\$46 Millones correspondientes a la segunda partida del componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, completando así los US\$96 Millones del total del componente, según la planificación original.

IV. RESUMEN EJECUCION FINANCIERA

Año 2014

Préstamo	Presupuesto	Ejecutado	Saldo
BID 2426	100,000,000.00	97,572,734.03	2,427,265.97
BID 2623	80,000,000.00	44,692,713.26	35,307,286.74
BID 2733	130,000,000.00	94,546,972.39	35,453,027.61
BID 2972	100,000,000.00	96,000,000.00	4,000,000.00
Total	410,000,000.00	332,812,419.68	77,187,580.32

V. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

Los riesgos presentes que tienen que enfrentar la Unidad Técnica Operativa (UTP) y las acciones de mitigación previstas para tales riesgos, se enuncian a continuación:

Personal UTP

Limitación de personal técnico: Actualmente el equipo técnico de la UTP resulta insuficiente para el volumen de trabajo actual y previsto para el 2015, principalmente en el área de Adquisiciones.

Plan de Mitigación previsto: Se han iniciado las gestiones de contratación de nuevo personal para reforzar el área citada de la UTP en el corto plazo.

Tope Presupuestario

Tope Presupuestario 2015: El Gobierno ha establecido un límite presupuestario para el nivel de gasto previsto por el 2015, que limita la implementación de los Planes Operativos Anuales de las operaciones de préstamos vigentes y consecuentemente generar un nivel

de actividades por debajo de lo previsto.

Plan de Mitigación previsto: El Gabinete de Coordinación de la Política Social efectúa las gestiones de lugar ante el Ministerio de Hacienda para incrementar el límite presupuestario impuesto, y se espera aprovechar la reformulación presupuestaria a inicios del segundo semestre del año para mejorar su techo presupuestario 2015.

Factores Climáticos

Factores Climáticos: Un volumen importante en la ejecución de las operaciones de financiamiento conlleva obras de infraestructura, por lo que se prevé que la presencia de fenómenos atmosféricos pueda afectar y/o retrasar el avance contemplado en los Planes Operativos Anuales.

Plan de Mitigación previsto: Se han tomado las provisiones de lugar junto a los contratistas, para minimizar los retrasos y daños previsibles que pueden afectar la construcción de infraestructuras por las temporadas de lluvia y de ciclones que afectan normalmente el país en determinadas épocas del año.

Legalización de Terrenos

Legalización de terrenos: La falta de un estatus jurídico adecuado en la propiedad de los terrenos previstos para ser utilizados en las diferentes obras que se implementaran, dificulta el nivel de avance esperado en la planificación operativa de la UTP.

Plan de Mitigación Previsto: La Consultoría Jurídica del GCPS evalúa previamente con criterios rigurosos el estatus de cada área de terreno a ser utilizada por las diversas obras en todo el territorio nacional antes de iniciar las labores de construcción, a fin de reducir los riesgos y eventuales reclamaciones posteriores por parte de antiguos propietarios.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Durante el proceso de planificación y ejecución de las diferentes actividades se pueden resaltar los siguientes aprendizajes como oportunidades de mejoras:

- Iniciar acciones previas (recopilación de informaciones, coordinaciones, etc.) para ejecución operativa oportuna de los productos con validación de alto nivel correspondiente (Ministro o Viceministro) – y consistencia intertemporal.
- Mitigar los riesgos de sostenibilidad estimando la capacidad instalada y la necesaria al final de la intervención.
- Mantener una comunicación y operatividad efectiva con los stakeholders del Programa,

interactuando constantemente con los actores claves para lograr mayor nivel de compromiso con sus actividades y logro de las metas de cada producto.

- Visión conjunta entre diversas fuentes de financiamiento para lograr objetivos acordados.