Dirección Técnica

Proyecto Punto Solidario

Calendario de Ejecución

No	Actividad	2jul/13	3 - 25 Jul./13	9 julio/13	12-19 Jul. /13	8 jul./13	Agosto /13
1	Recepción Equipos						
2	Instalación de Equipos.						
3	Constitución del Comité Interinstitucional PS						
4	Cotización, y adquisición material promocional						
5	Aprobación del Dominio de Acceso						
6	Lanzamiento Portal						